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1. Inleiding en doelstelling 

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) werkt samen met Staatsbosbeheer 

aan het toekomstbestendig maken van de recreatie- en natuurgebieden op IJsselmonde. 

In het kader van het programma “Toekomstbestendig NRIJ” is onderzocht welke 

parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven of verkleind, met als doel het verbeteren 

van natuurkwaliteit, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit/ leefbaarheid.  

Er is vooronderzoek gedaan naar het omvormen van 6 parkeerplaatsen.  

 

Vanuit de Provincie Zuid-Holland is budget beschikbaar voor het omvormen van één 

parkeerplaats. Het betreft de Projectsubsidie optimalisatie beheer 2022-2025.  

 

In het Bestuurlijk Overleg van 13 mei is besloten om prioriteit te geven aan het 

omvormen van parkeerplaats Clarabos aan het Molenpad in Barendrecht.  

Omwonenden ervaren overlast van deze locatie. De wens van omwonenden en van 

gemeente Barendrecht is om de parkeerplaats te verkleinen zodat groepen die overlast 

veroorzaken de parkeerplaats niet meer gebruiken.  

Uit het vooronderzoek blijkt dat parkeerplaats Clarabos een locatie is waar kansen 

bestaan om verhard oppervlak te verwijderen en het gebied om te vormen naar natuur.  

 

Het project heeft als doel: 

• het verwijderen van verharding; 

• het omvormen van de locatie naar bloemrijk grasland, indien mogelijk aangevuld met 

struiken; 

• het versterken van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit; 

• het verminderen van toekomstige beheerlasten; 

Het beoogde effect is: 

Het verbeteren van de uitstraling en beleving van het gebied. 

 



2. Projectbeschrijving 

Parkeerplaats Clarabos ligt binnen recreatiegebied IJsselmonde in de gemeente 

Barendrecht. De locatie bestaat uit circa 1.510 m² asfaltverharding en circa 235 m² 

elementverharding. De totale verharde oppervlakte bedraagt circa 1.745 m². 

De parkeerplaats is deels al afgesloten voor gebruik met boomstammen. 

 

Het project omvat: 

* ontwerp maken; 

* participatie; 

• verwijderen en afvoeren van asfalt, fundering en overige verharding; 

* verplaatsen riolering;  

* een deel van de parkeerplaats behouden zodat recreanten kunnen blijven parkeren; 

* een deel van de parkeerplaats verkopen aan de naastgelegen ondernemer 

• aanvullen en egaliseren van de ondergrond; 

• inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel; 

* indien budget toereikend is aanplanten van struiken (lukt waarschijnlijk niet). 

 

Het uiteindelijke resultaat is een groene overgang in het recreatiegebied met hogere 

ecologische waarde en lagere beheerlasten. 

 

 

  



Parkeerplaats Clarabos ligt in gebied A op onderstaande kaart: 

 

 

  



3. Participatie en communicatie 

Voor Clarabos is sprake van een ontwerp- en communicatievraagstuk waarbij 

afstemming met de omgeving noodzakelijk is. Het voorstel is om de participatie te laten 

uitvoeren door/ in samenwerking met de Gemeente Barendrecht en gebruik te maken 

van bestaande communicatiekanalen en contacten van de gemeente. 

Participatie beperkt zich tot het informeren van omwonenden, het weg krijgen van de 

auto’s die nu geparkeerd zijn en de verkoop van verharding. 

 

Betrokken partijen: 

* Omwonenden in de directe omgeving die mogelijk overlast gaan ondervinden van de 

werkzaamheden; 

* Eigenaren van de auto’s die nu (langdurig) geparkeerd staan; 

• Ondernemer in de directe omgeving die een deel van de parkeerplaats wil kopen; 

• Gemeente Barendrecht. 

 

Activiteiten (in overleg met de gemeente te bepalen): 

• Informatiebrief; 

• Inloopbijeenkomst; 

* Gesprekken met de ondernemer; 

• Ophalen aandachtspunten binnen het geschetste kader. Hierbij moet duidelijk het 

participatiekader worden meegegeven. Vast staat dat dit bloemrijk grasland wordt, 

indien budget toereikend is met struiken maar geen bomen. Er kan enige verharding 

blijven maar de doelstelling is wel om de verharding fors te verminderen, anders wordt 

de doelstelling van het project niet behaald (verlagen van de beheerkosten); 

• Terugkoppeling aan Staatsbosbeheer voordat de aannemer start zodat het ontwerp op 

detailniveau nog kan worden aangepast. 

 

  



4. Resultaten asfaltonderzoek 

Van der Helm Milieubeheer B.V. heeft in 2025 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van 

het asfalt. Onderzocht is of sprake is van verontreiniging en welke kosten gemoeid zijn 

met het ontmantelen en herinrichten van de parkeervoorzieningen. 

Resultaten: 

• Oppervlakte verharding: 1.745 m²; 

• Asfaltverharding: 1.510 m²; 

• Elementverharding: 235 m²; 

• Vrijkomend herbruikbaar materiaal: 394 ton asfalt. Het vrijkomend asfalt is niet 

teerhoudend en bevat geen asbest. Het materiaal kan worden afgevoerd als 

‘herbruikbaar’ materiaal. 

Potentie voor omvorming: 

* 1.510 m2 kruidenrijk grasland; 

* 235 m2 verkoop aan particulieren voor particuliere parkeerplaats. 

 

De details van het asfaltonderzoek zijn te vinden in 360 D25-38262. 

 
5. Resultaten ecologisch onderzoek 

Van der Helm Milieubeheer B.V. heeft in 2025 onderzoek gedaan naar de ecologische 

waarden en de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Uit dat onderzoek blijkt dat 

bloemrijk grasland het meest passend is op deze locatie. De ondergrond bestaat uit 

zeeklei. Vanwege de verharding is de grond verdicht. Bomen zijn hier niet kansrijk. 

Bloemrijk gras wel, idealiter aangevuld met struiken. Bodemverbetering is niet 

noodzakelijk. Schrale teelgrond met minimaal 50% is voldoende als opvulling voor het te 

ontgraven materiaal. De teelgrond moet klasse landbouw/natuur zijn. Aangeraden wordt 

om een kruidenmengsel aan te brengen van Cruydt-Hoeck, bijvoorbeeld 

Wildeplantenzaden & Bloemenweidemengsels of iets vergelijkbaars. 

Als het budget toereikend is om ook struiken te planten dan worden onderstaande 

soorten geadviseerd om aan te brengen in een slingerend patroon:  

 

In het projectgebied zelf worden geen beschermde soorten verwacht. Mogelijk zijn er 

wel (broedende) vogels in een naastgelegen perceel. Daarom wordt de boswachter 

ecologie gevraagd om mee te kijken ter plaatse.  

De details van het ecologisch onderzoek zijn te vinden in 360 D25-38262. 



6. Projectorganisatie 

 

Opdrachtgever:  

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 

 

Opdrachtnemer: 

Programmamanagement: Inge Debets 

Projectleiding uitvoering: Jan Jaap de Bart 

Rentmeester Staatsbosbeheer: ntb 

Boswachter publiek: Daniel van Veen 

 

Samenwerkingspartner: 

Van de gemeente Barendracht wordt gevraagd om medewerking te verlenen bij de 

participatie/ communicatie.   
RO adviseur gemeente Barendrecht: 

Verkeerskundige gemeente Barendrecht: 

Communicatie-/ participatieadviseur gemeente Barendrecht: 

Indien nodig vergunningverlener gemeente Barendrecht:  

 

7. Aanbesteding 

De meervoudig onderhandse aanbesteding is voorbereid door Staatsbosbeheer.  

Er ligt een brief en een inschrijvingsstaat klaar en er is een raming gemaakt.  

Aangestuurd wordt op contracteren van één aannemer voor alle werkzaamheden. 

 

8. Planning 

In de planning is geen rekening gehouden met een uitgebreid vergunningstraject.  

Dit moet nog worden afgestemd met de gemeente Barendrecht. 

Scenario 1 Versneld  

Fase Periode 

Opstellen projectplan incl. grove schets juni 2026 

Bestuurlijke goedkeuring op projectplan juli 2026  

Afstemming met gemeente Barendracht juli 2026 

Aanbesteding en contractering juli 206 

Participatie omgeving juli- augustus 2026 (vakantieperiode) 

Voorbereidingen door aannemer augustus 2026 

Uitvoering verwijderen verharding september 2026 

Inrichting terrein/ profilering  oktober 2026 

Inzaaien bloemrijk grasland november 2026 

Uitloop/ Projectverantwoording december 2026 

 



Scenario 2 Uitloop naar 2027 

Fase Periode 

Opstellen projectplan incl. grove schets juni 2026 

Bestuurlijke goedkeuring op projectplan juli 2026 

Participatie omgeving augustus- september 2026 

Aanbesteding en contractering oktober – december 2026 

Opstellen technisch ontwerp door aannemer januari 2027 

Uitvoering verwijderen verharding februari 2027 

Inrichting terrein/ profilering  maart 2027 

Inzaaien bloemrijk grasland april 2027 

 

9. Projectbegroting 

Het project wordt gefinancierd vanuit een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.  

Van het oorspronkelijke subsidiebedrag van € 193.988 resteert per 2026 € 139.904. 

Dit is tot eind 2026 beschikbaar gesteld voor uitvoering van het project. 

 

Van der Helm Milieubeheer B.V. heeft de kosten als volgt ingeschat: 

Verwijderen verharding €139.055  (specificatie zie D25-38262) 

Herinrichting   €  27.811 

Uitvoeringskosten  €166.866 

 

Kosten SBB 10%  €  16.686 

 

Totale kosten   €183.553 

 

Verschil met kostenraming en budget:- €43.652 

Om dit project toch uit te kunnen voeren binnen het budget is een gunstige 

aanbesteding nodig voor het verwijderen van de verharding. Daarnaast is er geen 

budget voor onvoorziene zaken met een grote impact zoals bodemverontreiniging.  

Er is geen ruimte voor een uitgebreid traject om een landschappelijk ontwerp met de 

omgeving en een landschapsarchitect op te stellen. Staatsbosbeheer stelt zelf een 

eenvoudig ontwerp op waarbij verharding wordt vervangen door bloemrijk grasland. 

Er is geen ruimte in het budget voor nazorg/ extra watergeven in het eerste jaar na 

aanplant. 

  

 

 

 

 



Onderstaande voorlopige raming is op basis van het beschikbare budget: 

 

Wat € Wie 

Projectleiding en proceskosten SBB (10%) € 14.000 Inge, Jan-Jaap, projectadmin 

Participatie/ communicatie/ verkoop grond €   5.000 Inge, Daniel, rentmeester en 
gemeente Barendrecht 

Schetsontwerp, bestek, aanbesteden €   5.000 Inge en Jan-Jaap 

Contact met aannemer tijdens uitvoering €   5.000 Jan-Jaap 

Voorbereiding aannemer €   3.550 Aannemer 

Opbreken verharding €  24.970 Aannemer 

Opbreken fundering € 28.510 Aannemer 

Grondwerk € 25.375 Aannemer 

Inzaaien €   5.200 Aannemer 

Bouwplaatskosten €   6.000 Aannemer 

Winst/risico/ startkosten € 15.040 Aannemer 

Onvoorzien €   2.259 ntb 

   

Totaal € 139.904  

 

10. Beheer 

Na oplevering van het project neemt Staatsbosbeheer het gebied in beheer en past 

ecologisch maaibeheer toe. 

 

11. Risico’s 

Belangrijkste risico’s: 

• bezwaren uit de omgeving; 

* toch een vergunning nodig; 

* moeizaam proces met de ondernemer die grond wil kopen; 

• onverwachte bodemkwaliteit/ hogere kosten voor afvoeren van materiaal; 

• uitloop van aanbesteding/ aannemer kan niet direct starten; 

* geen aannemer die het werk kan uitvoeren binnen budget; 

• slechte weersomstandigheden voor grondwerkzaamheden. 

 

  



12. Overige informatie 

De ondernemer heeft interesse geuit om een het rode gedeelte van het parkeerterrein in 

erfpacht te nemen of te kopen, zie onderstaande afbeelding. Dit deel is momenteel 

zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde afgesloten met boomstammen.  

Ander punt is dat NRIJ een perceel ten noorden van de watergang met een oppervlakte 

van 440 m2 in eigendom heeft, zie de tweede afbeelding. Dit is ingericht door en in 

gebruik bij de ondernemer en heeft geen recreatieve betekenis voor NRIJ. 

Er is een bruggetje naar de parkeerplaats waarvan de legaliteit onbekend is. 

 

 

 

 

 

 



Onderstaande tekening is afkomstig uit het vooronderzoek. Hierop staan de contouren 

van de nieuwe parkeerplaats (geel). Het grijze deel blijft parkeerplaats. Het roze deel 

wordt verkocht. Dit zal worden aangehouden door Staatsbosbeheer.  

 

Op de tekening staan ook insectenhotels en inheems struweel. Daarvoor is het budget 

niet toereikend. Het gele oppervlak kan worden ingezaaid met bloemrijk gras. 

 

 


