



natuur- en recreatieschap  
IJsselmonde

## VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR

---

**Onderwerp** : Kwaliteitsimpuls Wevershoek – plan van aanpak  
**Kenmerk** : Z19-8801  
**Bijlagen** : 1  
**Besluitdatum** : 8 april 2020  
**Vorbereid door** : Marieke de Gast

---

### 1. ONTWERP-BESLUIT

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met het plan van aanpak;
  - Het project op te starten onder voorbehoud van ontvangst van de financiële bijdragen van de deelnemende partijen.
- 

### 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Op 20 mei 2019 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het Ambitiedocument Wevershoek. Naar aanleiding van dit besluit is een plan van aanpak opgesteld voor het opstarten en uitvoeren van het project Kwaliteitsimpuls Wevershoek welke op 16 oktober 2019 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Dit plan van aanpak is als bijlage bijgevoegd.

Het plan van aanpak gaat uit van een gefaseerde aanpak. Op basis van het resultaat uit de Inventarisatiefase i.c. het Ambitiedocument Wevershoek, zal gestart worden met de Definitiefase. In deze fase wordt vooral onderzocht op welke wijze de vastgestelde ambitie vertaald kan worden in een concreet ontwerp. Hierbij wordt ook onderzocht op welke wijze de opgave voor het regulier beheer en onderhoud kan worden gekoppeld aan de opgave voor de kwaliteitsimpuls.

Het resultaat van de Definitiefase is een totaal overzicht van de opgave in kaartmateriaal en inhoudelijk (maatregelen) en een globale kostenraming. Op basis hiervan zal het Bestuur geadviseerd worden over het vervolg.

Aan u wordt gevraagd in te stemmen met het Plan van Aanpak.

---

### 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB NRIJ 8 april 2019 Instemming met het proces voor de uitwerking van de Verkenning gebieden

DB NRIJ 20 mei 2019 Instemming met het Ambitiedocument Wevershoek

DB NRIJ 16 oktober 2019 Instemmen met het plan van aanpak

---

### 4. JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

Sjabloon volmacht bijgevoegd: ja/nee

---

## 5. FINANCIËLE GEVOLGEN

Voor deze kwaliteitsimpuls is op 20 mei 2019 een krediet beschikbaar gesteld van € 28.000 onder de voorwaarde dat de samenwerkingspartijen (gemeente Barendrecht, gemeente Ridderkerk en het Waterschap Hollandse Delta) eveneens elk € 28.000 inbrengen. Van het Waterschap Hollandse Delta is onlangs de formele opdracht ontvangen en de beide gemeenten hebben inmiddels ambtelijk hun bijdragen toegezegd.

Verder is afgesproken, dat er voor deze kwaliteitsimpuls een bijdrage gevraagd wordt van de Landschapstafel IJsselmonde. De aanvraag hiervoor is eind 2019 ingediend. Alhoewel er nog geen formele beschikking is ontvangen, heeft de Landschapstafel informeel het projectvoorstel gehonoreerd.

In het door het dagelijks bestuur op 20 mei 2019 vastgestelde bestuursbesluit is onderstaande kostenverdeling gehanteerd:

Project- en procesmanagement	Project- en procesmanagement, ontwerp, leges, communicatie	15%
Uitvoeringskosten	Realisatie, engineering, onderzoeken tbv uitvoering	85%

Een eerste inschatting is, dat dit gezien de fase waarin het project zich bevindt niet realistisch is. Voor project- en procesmanagement zal eerder een percentage van 25% gehanteerd moeten worden. Na afronding van de Definitiefase zal inzichtelijk gemaakt zijn welke maatregelen uit het Ambitiedocument binnen het beschikbare budget haalbaar zullen zijn. Opgemerkt moet worden, dat het beperkte budget in relatie tot de ambitie zoals die is vastgelegd in het Ambitiedocument een aandachtspunt is.

*Financiële paragraaf bijgevoegd: ja/nee*

---

## 6. COMMUNICATIE

Bij de uitwerking wordt nauw samengewerkt en afgestemd met de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, het Waterschap Hollandse Delta en belanghebbenden zoals ondernemers, verenigingen, bezoekers en omwonenden. Voor communicatie over het project zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de diverse communicatiekanalen die de 4 samenwerkingspartners en stakeholders tot hun beschikbaar hebben.

*Publicatie bijgevoegd: ja/nee*

---

## 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Dit voorstel is opgesteld door Staatsbosbeheer en vooraf besproken in het ambtelijk overleg van het schap.

---

## 8. VERDERE PROCEDURE

Het resultaat van de Definitiefase zal in het tweede kwartaal van 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het dagelijks Bestuur.

---

Hoogachtend,

Dhr. F.R van Raay  
Waarnemend accountmanager