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BESLISPUNTEN 

1. Akkoord te gaan met bijgevoegd projectplan over de omvorming van 

parkeerplaats Clarabos.  

2. Akkoord te gaan met het inzetten van het krediet bij een eventueel tekort. 

 

AANLEIDING 

In het kader van het programma “Toekomstbestendig NRIJ” is onderzocht welke 

parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven of verkleind, met als doel het verbeteren van 

natuurkwaliteit, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit/ leefbaarheid. Vanuit een subsidie van de 

Provincie Zuid Holland is er financiële ruimte voor het omvormen van één parkeerplaats.  

In het Bestuurlijk Overleg van 13 mei is besloten om prioriteit te geven aan het omvormen 

van parkeerplaats Clarabos aan het Molenpad in Barendrecht.  

 

Omwonenden ervaren overlast van deze locatie. De wens van omwonenden en van 

gemeente Barendrecht is om de parkeerplaats te verkleinen zodat groepen die overlast 

veroorzaken de parkeerplaats niet meer gebruiken.  

 

Uit het Haalbaarheidsonderzoek van 2025 blijkt dat parkeerplaats Clarabos een locatie is 

waar kansen bestaan om verhard oppervlak te verwijderen en het gebied om te vormen naar 

natuur. 

 

In het bestuurlijk overleg van 13 is tevens besloten om de wensen van de gemeente 

Barendrecht mee te nemen in het projectplan voor parkeerplaats Clarabos en om óók te 

onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de overlast op parkeerplaats Vrijenburg te 

beperken.  

 

BEOOGD EFFECT 

Het beoogde effect is: 

1. Het verbeteren van de uitstraling en beleving van het gebied. 

2. Een groene overgang in het recreatiegebied met hogere ecologische waarde en 

lagere beheerlasten. 

 

ARGUMENTEN 



 

1. De planning is krap; snelheid is geboden. 

Kern is snel te werken vanwege de urgentie bij de gemeente Barendrecht en 

vanwege het wegvallen van het projectbudget per einde van dit jaar. Wel moeten 

alle nodige processtappen worden genomen zodat er wordt gehandeld binnen 

budget, het aanbestedingskader en zodat verantwoording afgelegd kan worden 

aan de Provincie. 

Zonder grote tegenslagen is het wel mogelijk het project Clarabos nog dit jaar te 

realiseren.  

 

2. Het budget is krap en niet toereikend voor het oorspronkelijke plan uit het 

Haalbaarheidsonderzoek van 2025 mbt het Clarabos.  

Het budget is waarschijnlijk net toereikend om de verharding te verwijderen en het 

gebied in te zaaien met bloemrijk gras. Voor het aanplanten van struiken, het 

plaatsen van insectenhotels en het maken van een landschappelijk ontwerp 

doormiddel van uitgebreide participatie is geen ruimte binnen het projectbudget. 

Daarom wordt gevraagd aan de gemeente Barendrecht om een trekkersrol te 

nemen voor de participatie/ communicatie en het contact met de ondernemer die 

stakeholder is bij dit project. Staatsbosbeheer levert zelf een eenvoudige tekening 

voor de aannemer en steunt daarbij op de tekening van het 

Haalbaarheidsonderzoek. 

 

3. De gemeente Barendrecht vraagt om paaltjes te plaatsen op parkeerplaats 

Clarabos om te voorkomen dat auto’s het groen inrijden. Staatsbosbeheer heeft 

deze wens als volgt meegenomen: Er kan een greppel worden gegraven zodat 

wordt voorkomen dat auto’s het groen inrijden. Paaltjes verhogen de 

beheerlasten omdat ze gevoelig zijn voor vandalisme. Een greppel is een 

eenmalige ingreep die bovendien kan worden bekostigd en gerealiseerd binnen 

de kaders van regulier beheer. Deze ingreep kan op korte termijn plaatsvinden (3 

weken) en drukt niet op de projectbegroting. Het valt dus buiten dit projectplan 

maar wordt wel uitgevoerd. 

 

4. De gemeente Barendrecht vraagt om een schuifhek op parkeerplaats Vrijenburg 

dat gesloten wordt tussen 19.00 en 7.00. 

Staatsbosbeheer erkent de problematiek op deze parkeerplaats maar is niet in 

staat om deze wens te integreren binnen dit project om de volgende redenen: 

- Een schuifhek verhoogt de structurele beheerlasten. Er zijn structurele kosten 

voor onderhoud/ afschrijving en reparatie bij vandalisme. Daarnaast zal extra 

inzet nodig zijn van een boswachter voor het opvolgen van technische stroringen 

en meldingen van recreanten (mensen die per ongeluk nog achter het hek 

geparkeerd zijn terwijl het hek automatisch is gesloten).  

- Het is niet toegestaan om kostenverhogende maatregelen uit te voeren met de 

subsidie van de Provincie Zuid Holland. 

- Het projectbudget is slechts toereikend voor het omvormen van één 



parkeerplaats. Dit is ook zo gemeld aan de Provincie in de laatste 

voortgangsrapportage over 2025.  

- Het is niet toegestaan om de inhoud van het project aan te passen zonder 

toestemming van de Provincie Zuid Holland. Het verkrijgen van toestemming 

duurt ongeveer een half jaar. Die tijd is er niet. 

 

Indien het bestuur besluit dat er vervolgonderzoek gedaan moet worden naar een 

schuifhek op parkeerplaats Vrijenburg dan zal dit een nieuw project moeten 

worden met andere (structurele en incidentele) financiering en met een ander 

tijdpad. 

 

5. Er is geen ruimte in het budget of de planning voor een uitgebreide 

vergunningprocedure.  

Er is wel ruimte voor het maken van een melding. Er is een vergunningscheck 

uitgevoerd via het Omgevingsloket. Hieruit kwam dat een melding volstaat.  

Aan de gemeente Barendrecht wordt advies en medewerking gevraagd m.b.t. het 

te doorlopen vergunningstraject. Er zal na het besluit over het project Clarabos 

contact worden opgenomen door Staatsbosbeheer met de gemeente Barendrecht 

voor afstemming. 

 

KANTTEKENINGEN 

 

1. De planning en het budget zijn zeer krap, daar liggen risico’s. 

Aan de Provincie is uitstel gevraagd voor het uitvoeren van dit project maar hierop 

heeft de Provincie niet gereageerd. We moeten er dus vanuit gaan dat het budget 

vervalt per jaareinde. 

Aan het bestuur wordt gevraagd om het krediet Haalbaarheidsonderzoek schijf 

2/3 in te zetten in het geval zich onverhoopt een tekort voordoet. 

 

2. Zoals eerder aangegeven door het Dagelijks bestuur, wordt ook nog steeds 

rekening gehouden met integreren van en/of uitwijken naar alternatieve 

mogelijkheden (weghalen van de steiger) uit eerder voorstel Verkenning 

besteding subsidie beheersoptimalisatie 2020-2025. 

Als het bestuur akkoord gaat met het Procesvoorstel Clarabos dan vervalt de 

mogelijkheid om alternatieve projecten uit te voeren. Er is projectbudget voor 

slechts één parkeerplaats. 

 

 

BEHEER EN ONDERHOUD 

Verwacht wordt dat de beheerkosten structureel verminderen. De structurele jaarlijkse 

besparing op beheer is berekend op circa € 7.000. Het betreft dus een project met een ruime 

terugverdientijd (26 jaar). Daarnaast wordt met dit project een positieve impuls gegeven aan 

de kwaliteit en de beleving van het gebied.  



 

JURIDISCHE PARAGRAAF 

Het Recreatieschap Voorne-Putten is eigenaar van de parkeerplaats en kan daarom zelf een 

beslissing nemen. De gemeente Barendrecht is bevoegd als het gaat om het 

vergunningstraject. Uit de vergunningscheck bleek dat een melding volstaat. 

Het gunnen van de opdracht moet gebeuren via het aanbestedingskader van 

Staatsbosbeheer. Dit betreft ene meervoudig onderhandse gunningsprocedure. 

 

FINANCIËLE PARAGRAAF 

Het project wordt gefinancierd vanuit een subsidie van de Provincie Zuid-Holland.  

Van het oorspronkelijke subsidiebedrag van € 193.988 resteert per 2026 nog een bedrag van 

in totaal € 139.904. Dit is door de Provincie tot eind 2026 beschikbaar gesteld voor uitvoering 

van het project. 

 

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING  

Aan Staatsbosbeheer is op 13 mei 2026 gevraagd om een projectplan op te stellen en om dit 

jaar het project uit te voeren. 

• 13 mei 2026 - Verkenning besteding subsidie beheersoptimalisatie 2020-2025; 

• 13 januari 2026 – Memo Optimalisatiemaatregelen parkeerplaatsen; 

• 28 januari 2026 – Voorstel DB: Parkeerplaatsen uit optimalisatiemaatregelen. 

 

VERVOLGSTAPPEN EN COMMUNICATIE 

Voor Clarabos is sprake van een ontwerp- en communicatievraagstuk waarbij afstemming 

met de omgeving noodzakelijk is. Het voorstel is om de participatie te laten uitvoeren door/ in 

samenwerking met de Gemeente Barendrecht en gebruik te maken van bestaande 

communicatiekanalen en contacten van de gemeente. 

 

Participatie beperkt zich tot het informeren van omwonenden, het weg krijgen van de auto’s 

die op de parkeerplaats staan zodat het werk uitgevoerd kan worden en de verkoop van 

verharding.   
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1. Projectplan parkeerplaats Clarabos 
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