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De gemeente Barendrecht verzoekt het NRIJ per brief om het
beheer van de Zuidpolder op zich te nemen.
Het verzoek betreft aanvankelijk de eerste fase van een gebied dat
uiteindelijk zou uitgroeien tot circa 150 hectare. Het college van
Barendrecht spreekt daarbij de wens uit dat het volledige beheer
van de Zuidpolder door het recreatieschap IJsselmonde wordt
uitgevoerd en gefinancierd.

Het  NRIJ reageert instemmend op het verzoek van de gemeente
Barendrecht. In de brief staat dat de recreatieve ontwikkeling van de
Zuidpolder aansluit bij de doelstelling van de Schapsvisie 2009–2012,
namelijk het ontwikkelen van een robuust en aaneengesloten
groenblauw casco op het eiland IJsselmonde.

Er wordt een concept-erfpachtovereenkomst opgesteld tussen de
gemeente Barendrecht en het NRIJ, gefaseerd voor 75 hectare in de
eerste fase en met een beoogde uitbreiding tot 162 hectare.
Het Algemeen Bestuur stemt in met het beheer, maar de notariële
bekrachtiging blijft uit. Hoewel partijen de conceptovereenkomst
hebben geparafeerd, wordt de akte niet notarieel gepasseerd.
Het NRIJ start daarop feitelijk met het beheer, waarmee ook de
lasten en risico’s voor het schap ontstaan zonder formele juridische
dekking.

Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met het in beheer
nemen van de eerste fase van de Zuidpolder, ter grootte van circa 75
hectare. Een conceptovereenkomst tussen het NRIJ en de
gemeente Barendrecht wordt opgesteld en voorbereid voor
vaststelling, maar wordt niet notarieel gepasseerd, waardoor de
juridische grondslag uitblijft.

Het NRIJ start met het feitelijke beheer van de
Zuidpolder, terwijl de notariële erfpachtakte
nog niet is gepasseerd.

De gemeente Barendrecht verzoekt het NRIJ formeel om meer
dan de eerdergenoemde 75 hectare van de Zuidpolder in beheer
te nemen. In de erfpachtovereenkomst uit 2010 werd nog
uitgegaan van een totaal van 162 hectare, maar uit nieuwe
berekeningen blijkt dat het uiteindelijk om circa 118 hectare gaat -
44 hectare minder dan oorspronkelijk gepland.
Barendrecht stelt voor om deze 44 hectare elders, zoals in de
Zuidrand, in te zetten om de lokale ontwikkelingsmogelijkheden
te vergroten.
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Na de vermindering van het aantal hectares wordt een nieuw notarieel
concept voor de erfpacht opgesteld. De akte wordt echter opnieuw niet
notarieel gepasseerd, waardoor onduidelijkheid blijft bestaan over de
juridische grondslag van eigendom en beheer.

Het Dagelijks Bestuur besluit tot beheer van de resterende gronden van de
Zuidpolder. Waar in 2010 nog werd uitgegaan van 162 hectare, blijkt dit in 2015
te zijn teruggebracht tot 120,5 hectare.
Van de eerste 75 hectare is 63 hectare daadwerkelijk in beheer en 12 hectare
nog niet. Voor de resterende 45,5 hectare besluit het Dagelijks Bestuur deze
ook in erfpacht en beheer te nemen, met een kostenplafond van € 2.450 per
hectare (circa € 111.500 aan extra beheerskosten per jaar).
Dekking wordt gezocht via ingroeibudgetten en meevallers, maar vanaf 2017
blijft een structureel tekort bestaan waarvoor verhoging van de
deelnemersbijdrage nodig is. De erfpachtakte voor de eerste 63 hectare is wel
opgesteld, maar niet geformaliseerd, waardoor de juridische onzekerheid blijft.

NRIJ schrijft een reactie aan Barendrecht waarin wordt gesteld: 
Bereid te zijn maximaal 120,5 hectare in beheer te nemen
Voor dit beheer geldt een maximale hectareprijs van 2450 euro per ha. 
Het ontbrekende deel (ongeveer 44 hectare) kan niet elders worden in
Barendrecht worden ingezet ter compensatie. 
De oorspronkelijke afspraken waren immers gebaseerd op het
beheerbudget van 75 hectare en uitbreiding naar 162 hectare is niet volledig
gedekt. 

Op 7 mei 2019 is in de brief namens het NRIJ door het hoofd van
Staatsbosbeheer aan de wethouder van de gemeente Barendrecht
opgenomen dat er 2015 een overeenkomst is gesloten waarin het NRIJ het
beheer van Zuidpolder op zich neemt met de afspraak dat de gronden in
erfpacht zouden worden uitgegeven voor 30 jaar. (2015 –2045). Dat was
voor het NRIJ een absolute voorwaarde. 

Het NRIJ uit haar zorg in de brief dat het vestigen van deze erfpacht nog
niet is gerealiseerd, terwijl één van de ambtenaren van Barendrecht aan
het NRIJ heeft gemeld dat de erfpacht niet meer wenselijk is, maar dat
aan een beheerovereenkomst wordt gedacht. Het hoofd verwijst dat de
wenselijkheid van erfpacht al in 2015 is beslecht en dat expliciete
overeenstemming destijds is bereikt. Hij benadrukt dat het enige dat nog
niet is gebeurd, het formeel vestigen van de erfpacht is met een notariële
akte, terwijl over de inhoud van het concept ervan al overeenstemming is
bereikt. De kernboodschap is dat nu het beheer al loopt zonder notariële
erfpacht. Het NRIJ eist dat Barendrecht alsnog de akte snel laat passeren. 
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Het Dagelijks Bestuur bespreekt het voorstel tot beëindiging van het beheer
van de Zuidpolder.
Het besluit wordt aangehouden voor nadere onderbouwing.
Tijdens de vergadering brengt de gemeente Barendrecht een aanvullend
agendapunt in over een gebiedsontwikkeling waarin de (45 hectare) van het
nieuw te ontwikkelen gebied in Zuidpolder deels als compensatiegrond
wordt genoemd.

Tijdens de begrotingsbehandeling van 10 september 2025 bespreekt het
Algemeen Bestuur het vraagstuk van de Zuidpolder.
Daarbij wordt vastgesteld dat dit geen technisch beheervraagstuk is, maar
een bestuurlijke keuze met gevolgen voor:

de financiën (structurele lasten sinds 2011 en invloed op de taakstelling),
de juridische positie (ontbreken van notariële erfpacht en onduidelijkheid
over aansprakelijkheid), en
de strategische koers van het NRIJ.

Omdat de erfpachtakte nooit is gepasseerd, draagt het schap structurele
lasten voor gronden die juridisch eigendom blijven van de gemeente
Barendrecht.
Het AB constateert dat uitsluitend het Algemeen Bestuur, via de begroting,
kan besluiten om middelen in te zetten voor gronden die nog niet in erfpacht
zijn overgedragen.

Het AB wijst op risico’s rond rechtmatigheid, verzekerbaarheid en
subsidieverlening. Op voorstel van de voorzitter wordt aan het
begrotingsbesluit 2026 een extra besluitpunt (nr. 10) toegevoegd, waarin is
vastgelegd dat het vraagstuk van het beheer van de Zuidpolder separaat
wordt voorbereid voor besluitvorming in het Dagelijks Bestuur.

Speciale sessie met het ambtelijk overleg gericht op de ontwikkeling van
een voorstel met diverse opties.
 Het ambtelijk overleg drie scenario’s voor de toekomst van het beheer
van de Zuidpolder:

1.voortzetting van het beheer door het NRIJ en ondertekening van de
erfpachtovereenkomst;

2.beëindiging van het beheer en overdracht aan de gemeente
Barendrecht;

3.een tijdelijke tussenoplossing (niet aanbevolen).
Het AO spreekt vanuit inhoudelijke overwegingen de voorkeur uit voor
optie 1, voortzetting van het beheer door het NRIJ, vanwege de
landschappelijke betekenis, de taakstelling van het schap en de
continuïteit in beheer. Hiervoor wordt een memo ontwikkeld voor het
volgende AO.
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Het Ambtelijk Overleg bespreekt de memo die is opgesteld naar
aanleiding van de BOT-sessie van 14 oktober.
Op basis van de besproken scenario’s adviseert het AO het Dagelijks
Bestuur om te kiezen voor een tijdelijke pauze in het beheer van de
Zuidpolder, gecombineerd met bestuurlijk overleg met de provincie
Zuid-Holland en de gemeente Barendrecht.

Deze tijdelijke pauze biedt bestuurlijke ruimte om:

duidelijkheid te krijgen over de subsidiebeschikking en
eigendomsverhoudingen, het programma toekomstbestendig NRIJ,
de ontwikkelingen rond de verkenning voor een gebiedsontwikkeling
in het Zuidelijk Randpark. 
afspraken te maken over mogelijke overdracht of financiële
bijdragen. 

2025
Het NRIJ dient de subsidieaanvraag Recreatiegebieden 2026–2029 in.
Daarin wordt vermeld dat de aanvraag veiligheidshalve is ingediend,
omdat de deadline op 1 oktober 2025 ligt en het Dagelijks Bestuur op 8
oktober op zijn vroegst een besluit kan nemen over het beheer van de
Zuidpolder.
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